
OHLÁSENIE A PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH PRODUKTOV NA POSÚDENIE EKONOMICKEJ 

VÝHODNOSTI A SÚLADU S PROGRAMOVÝM RIADENÍM 

Pravidlá posúdenia ekonomickej výhodnosti 

a súladu s programovým riadením

Celková cena projektu alebo zmenovej požiadavky
Predkladané 

projektové 

produkty  na 

hodnotenie 

Zodpovedná osoba 

za predloženie 

produktov za 

objednávateľa – 

predložené podľa § 3 

ods. 3 písm. a) 

Zodpovedná osoba za 

posúdenie 

a vypracovanie 

hodnotenia za orgán 

vedenia od 200.001 eur 

do 999.999 eur

od 1.000.000 eur 

do 5.000.000 eur 

od 5.000.001 eur do 

10.000.000 eur 
nad 10.000.001 

eur 

Zasielanie „ohlásenia o plánovanom projekte a 

zmenovej požiadavke“ 

Ohlásenie prostredníctvom centrálneho 

metainformačného systému verejnej správy o 

plánovanom projekte sa zasiela v čase pri predkladaní 

rozpisu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok, teda 

rok pred realizáciou výdavkov na začatie projektu, 

alebo pred zaslaním žiadosti o rozpočtové opatrenie v 

zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO  

Vytvorené položky 

„Projekty rozvoja 

IS“ v centrálnom 

metainformačnom 

systéme verejnej 

správy do stavu 

evidencie ohlásené 

Poverená osoba 

objednávateľa 

Nevypracúva  sa 

hodnotenie  

Predkladanie projektu, zmeny v projekte a 

zmenovej požiadavky na posúdenie ekonomickej 

výhodnosti a súladu s programovým riadením: 

1) I-01 – Projektový zámer –  pred 

vyhlásením verejného obstarávania (VO) na 

informačnú technológiu alebo pred odoslaním 

požiadavky na dodávateľa (napríklad Požiadavka na 

zmenu alebo Objednávka), ak sa projekt alebo 

zmenová požiadavka realizuje z existujúcej zmluvy 

alebo rámcovej dohody 

–  ÁNO  –  –  

I-01 – Projektový 

zámer 

Projektový  

manažér 

objednávateľa 

Programový manažér  

orgánu vedenia 

vypracuje hodnotenie 

a schválenie projektu  

2) I-02 – BC/BCA – odôvodnenie 

projektu – pred vyhlásením verejného obstarávania 

(VO) na informačnú technológiu alebo pred 

odoslaním požiadavky na dodávateľa (napríklad 

Požiadavka na zmenu alebo Objednávka), ak sa 

projekt alebo zmenová požiadavka realizuje z 

existujúcej zmluvy alebo rámcovej dohody 

I-02 – BC/BCA –

odôvodnenie 

projektu 

3) I-03 – Projektový prístup –  pred 

vyhlásením verejného obstarávania (VO) na 

informačnú technológiu alebo pred odoslaním 

požiadavky na dodávateľa (napríklad Požiadavka na 

zmenu alebo Objednávka), ak sa projekt alebo 

zmenová požiadavka realizuje z existujúcej zmluvy 

alebo rámcovej dohody 

I-03 – Projektový 

prístup  



 

Predkladanie projektu, zmeny v projekte a 

zmenovej požiadavky na posúdenie ekonomickej 

výhodnosti a súladu s programovým riadením: 

1) I-01 – Projektový zámer –  pred 

vyhlásením verejného obstarávania (VO) na 

informačnú technológiu alebo pred odoslaním 

požiadavky na dodávateľa (napríklad Požiadavka na 

zmenu alebo Objednávka), ak sa projekt alebo 

zmenová požiadavka realizuje z existujúcej zmluvy 

alebo rámcovej dohody 

–  –  ÁNO  –  

I-01 – Projektový 

zámer 

Projektový 

manažér 

objednávateľa  

Programový manažér  

orgánu vedenia 

vypracuje hodnotenie 

a schválenie projektu 

a hodnotenie ukončenia 

projektu  

2) I-02 – BC/BCA – odôvodnenie 

projektu– pred vyhlásením verejného obstarávania 

(VO) na informačnú technológiu alebo pred 

odoslaním požiadavky na dodávateľa (napríklad 

Požiadavka na zmenu alebo Objednávka), ak sa 

projekt alebo zmenová požiadavka realizuje z 

existujúcej zmluvy alebo rámcovej dohody 

I-02 – BC/BCA – 

odôvodnenie  
projektu 

3) I-03 – Projektový prístup –  pred 

vyhlásením verejného obstarávania (VO) na 

informačnú technológiu alebo pred odoslaním 

požiadavky na dodávateľa (napríklad Požiadavka na 

zmenu alebo Objednávka), ak sa projekt alebo 

zmenová požiadavka realizuje z existujúcej zmluvy 

alebo rámcovej dohody 

I-03 – Projektový 

prístup 

4) Prototyp alebo overenie konceptu – 

pred predložením projektových výstupov I-01 

Projektový zámer, I-02 BC/BCA – odôvodnenie 

projektu a I-03 Projektový prístup 

Prototyp 

informačnej  
technológie  alebo 

overenie konceptu 
5) D-01 – Manažérske správy, plány a 

odporúčania – Správa o dokončení projektu (End 

Project Report) – pred predložením na schválenie 

riadiacemu výboru projektu 

D-01 – Manažérske 

správy, plány  
a odporúčania – 

Správa o dokončení 

projektu 

  



Predkladanie projektu, zmeny v projekte a 

zmenovej požiadavky na posúdenie ekonomickej 

výhodnosti a súladu s programovým riadením:  

1) I-01 – Projektový zámer –  pred 

vyhlásením verejného obstarávania (VO) na 

informačnú technológiu alebo pred odoslaním 

požiadavky na dodávateľa (napríklad Požiadavka na 

zmenu alebo Objednávka), ak sa projekt alebo 

zmenová požiadavka realizuje z existujúcej zmluvy 

alebo rámcovej dohody 

–  –  –  ÁNO  

I-01 – Projektový 

zámer 

Projektový  

manažér  

objednávateľa 

Programový manažér  

orgánu vedenia 

vypracuje hodnotenie  

a schválenie projektu, 

hodnotenie ukončenia 

realizačnej fázy 

projektu, hodnotenie 

ukončenia 

dokončovacej fázy 

projektu a hodnotenie  

ukončenia projektu 

2) I-02 – BC/BCA – odôvodnenie 

projektu – pred vyhlásením verejného obstarávania 

(VO) na informačnú technológiu alebo pred 

odoslaním požiadavky na dodávateľa (napríklad 

Požiadavka na zmenu alebo Objednávka), ak sa 

projekt alebo zmenová požiadavka realizuje z 

existujúcej zmluvy alebo rámcovej dohody

I-02 – BC/BCA –

odôvodnenie 

projektu 

3) I-03 – Projektový prístup  –  pred 

vyhlásením verejného obstarávania (VO) na 

informačnú technológiu alebo pred odoslaním 

požiadavky na dodávateľa (napríklad Požiadavka na

zmenu alebo Objednávka), ak sa projekt alebo 

zmenová požiadavka realizuje z existujúcej zmluvy 

alebo rámcovej dohody

I-03 – Projektový 

prístup 

4) Prototyp –  pred predložením 

projektových výstupov I-01 Projektový zámer, I-02 

BC/BCA – odôvodnenie projektu  a I-03 

Projektový prístup

Prototyp 

5) M-02 – Manažérske správy, reporty,

zoznamy a požiadavky – Správa o ukončení fázy 

projektu – pred predložením na schválenie 

riadiacemu výboru projektu 

M-02  – Manažérske

správy, reporty, 

zoznamy 

a požiadavky – 

Správa o ukončení 

fázy 

6) D-01 – Manažérske správy, plány a

odporúčania 

– Správa o dokončení projektu (End Project 

Report) – pred predložením na schválenie riadiacemu 

výboru projektu 

D-01 – Manažérske

správy, plány 

a odporúčania – 

Správa o dokončení 

projektu 


		2023-10-19T08:56:23+0200


	



