

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY, MANAŽÉRSKE PRODUKTY A ŠPECIALIZOVANÉ PRODUKTY JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU

ID	Prehľad výstupov projektového riadenia	Manažérske produkty	Špecializované produkty (technické)
PRÍPRAVNÁ FÁZA			
P-01	Projektový zámer Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí	ÁNO	
INICIAČNÁ FÁZA			
PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM			
I-01	<p>Projektový zámer</p> <p>1. Definovanie projektu</p> <p>a. Manažérske zhrnutie</p> <p>b. Motivácia a rozsah projektu</p> <p>c. Zainteresované strany/Stakeholderi</p> <p>d. Ciele projektu a merateľné ukazovatele</p> <p>e. Riziká a závislosti</p> <p>f. Alternatívy a multikriteriálna analýza</p> <p>2. Požadované výstupy (Produkt projektu)</p> <p>3. Náhľad architektúry</p> <p>4. Legislatíva</p> <p>5. Rozpočet a prínosy</p> <p>6. Harmonogram a metóda riadenia</p> <p>7. Projektový tím</p> <p>8. Pracovné náplne</p> <p>Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí</p> <p>(1) Opis rizík a závislostí</p> <p>(2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí</p> <p>(3) Analýza rizík a závislostí</p> <p>a. Opis rizík, kategorizácia závislostí</p> <p>b. Pravdepodobnosť vzniku rizík a závislostí</p> <p>c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu</p> <p>d. Časová platnosť rizík a závislostí</p> <p>(4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí</p>	ÁNO	
I-02	<p>BC/CBA – odôvodnenie projektu s katalógom funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek</p> <p>(1) Katalóg požiadaviek</p> <p>(2) Prehľad modulov</p> <p>(3) Prehľad inkrementov</p> <p>(4) Náklady interné</p> <p>(5) Náklady externé</p> <p>(6) Náklady na SW, HW a licencie</p> <p>(7) Celkové náklady na vlastníctvo</p> <p>(8) Prínosy projektu</p> <p>(9) Procesné mapy</p>	ÁNO	
I-03	<p>Prístup k projektu</p> <p>(1) Opis navrhovaného riešenia</p> <p>(2) Architektúra riešenia projektu</p> <p>a. Biznis vrstva</p> <p>b. Aplikačná vrstva</p> <p>c. Dátová vrstva, dátový rozsah projektu, opis dátovej architektúry riešenia</p> <p>d. Referenčné, otvorené, analytické, moje údaje</p> <p>e. Technologická vrstva</p> <p>f. Bezpečnostná architektúra</p> <p>(3) Závislosti na ostatné IS/Projekty</p> <p>(4) Zdrojové kódy</p> <p>(5) Prevádzka a údržba</p> <p>(6) Požiadavky na personál</p> <p>(7) Implementácia a preberanie výstupov projektu</p>	ÁNO	
REALIZAČNÁ FÁZA			

PRODUKTY VYTVARANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ			
R-01	Projektový iniciálny dokument (PID) (1) Rozsah a ciele projektu (2) Výstupy projektu (manažérske/specializované) (3) Prístup k realizácii projektu (4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu (5) Komunikačný plán a postupy eskalácie (6) Projektový plán (harmonogram/rozpočet/milníky) (7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí (8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov (9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie (10) Pravidlá pre riadenie zmien (11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iného dodávateľa (12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov (13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií (14) Pravidlá pre finančné riadenie (15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť (16) Akceptačné kritériá (17) Šablóny a vzorové dokumenty	ÁNO	
R	ANALÝZA A DIZAJN		
R1-1	Detailný návrh riešenia (DNR) (1) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek – detailný návrh riešenia (2) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) <ol style="list-style-type: none"> a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami (3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) (4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek – detailný návrh riešenia (5) BC/CBA – odôvodnenie projektu – aktualizované		ÁNO
R1-2	Plán testov (1) Opis produktu a jeho komponentov (2) Štruktúrovaný opis úrovni testovania celého riešenia a jeho komponentov (3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie (4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov <ol style="list-style-type: none"> a. Testovacie prípady b. Testovacie prostredie c. Testovacie dáta d. Testovacie záznamy a protokoly (5) Klasifikácia chýb (6) Manažment riadenia chýb a opráv (7) Monitoring a reporting testovania (8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania		ÁNO
R2	NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB		
R2-1	Obstaranie technických prostriedkov		ÁNO
R2-2	Obstaranie programových prostriedkov a služieb		ÁNO

R3	IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE		
R3-1	Vývoj, migrácia údajov a integrácia		ÁNO
R3-2	Testovanie (1) Funkčné testovanie (FAT) (2) Systémové a integračné testovanie (3) Závažové a výkonnostné testovanie (4) Bezpečnostné testovanie (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)		ÁNO
R3-3	Školenia personálu		ÁNO
	Dokumentácia (1) Aplikčná príručka (2) Používateľská príručka (3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku (5) Integračná príručka (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu (7) Pokyny na obnovu pri výpadku alebo havárii (Havarijný plán) (8) Bezpečnostný projekt		ÁNO
R4	NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)		
R4-1	Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)		ÁNO
R4-2	Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)		ÁNO
	DOKONČOVACIA FÁZA		
D-01	Manažérske správy, plány a odporúčania (1) Správa o dokončení projektu (2) Správa o získaných poznatkoch (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu (4) Odporúčanie nadväzných krokov	ÁNO	
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu			
M-01	Plán etapy	ÁNO	
M-02	Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky (1) Zoznam rizík a závislostí (2) Zoznam kvality (3) Zoznam otvorených otázok (4) Zoznam ponaučení (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov (6) Zoznam licencií (7) Správa o výnimočnej situácii (8) Správa o stave projektu (9) Správa o ukončení fázy/etapy (10) Požiadavka na zmenu v projekte (11) Zápis z riadiaceho výboru	ÁNO	
M-03	Akceptačný protokol	ÁNO	
M-04	Audit kvality projektu na mieste (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy	ÁNO	